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摘  要 

 

受忻州市财政局委托，山西国元会计师事务所（有限公

司）本着客观、科学、规范的原则，对忻州市老年公寓、康

养园区征地补偿资金使用情况进行了绩效评价，现将有关情

况报告如下。 

一、项目概况 

（一）项目背景及主要内容。2018 年，忻州市人民政府

为推进老年公寓等项目建设，向山西省人民政府申请了 2017

年第二批次建设用地，2018 年 8月，山西省人民政府以《关

于忻州市二〇一七年第二批次建设用地的批复》（晋政地字

〔2018〕144号），同意忻州市人民政府将集体农用地 33.7239

公顷（其中耕地 30.6428 公顷）、集体未利用 0.7840 公顷

转为建设用地并办理征收手续，同时征收集体建设用地

1.6418 公顷。2019 年，忻州市财政局从土地储备专项债券

资金中安排资金 5175.84 万元，向被征收土地的农户支付了

征地补偿费和地上附着物等补偿款。 

本次征地补偿费支付的范围为秦城乡河拱村 15.13 公顷、

秦城乡顿村 13.82 公顷、新建路办事处匡村 5.35 公顷、新

建路办事处逯家庄 0.05 公顷，共计 31.34 公顷。 

（二）项目资金来源和使用情况。忻州市老年公寓、康
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养园区征地补偿项目由忻州市财政局安排，资金来源于忻州

市政府土地储备专项债券资金，共 5175.84 万元。截止评价

日，项目资金支出 5175.84 万元，占预算安排数的 100%。 

（三）项目绩效目标。忻州市老年公寓、康养园区征地

补偿项目的总体目标是：推动绿色发展方式和生活方式，加

快转变土地利用方式，深化土地供给侧结构性改革，更好地

服务忻州市经济转型发展大局，保障忻州市经济持续健康发

展。具体绩效指标包括： 

1.征地面积达到 34.35 公顷； 

2.征地补偿费标准符合《关于调整全省征地统一年产值

标准的通知》（晋政办发〔2018〕60 号）的相关规定； 

3.征地补偿费在 2019 年内全部发放到涉及的农户； 

4.被征地农民满意度达到 90%以上。 

二、评价结果 

（一）综合评分结果。忻州市老年公寓、康养园区征地

补偿资金绩效评价得分 92.16 分，评价等级为“优”。具体

的评价指标及评价得分情况见下表： 

表 1  忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金绩效评价得分情况表 

指标名称 权重 评价得分 得分率（%） 

投入 20 19 95 

过程 20 18.5 92.5 

产出 30 30 100 

效果 30 24.66 82.2 

合计 100 92.16 92.16 
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（二）基本评价结论。忻州市老年公寓、康养园区征地

补偿项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明

确，资金到位及时。项目实施过程规范，相关的业务、财务

制度健全、完整，且得到有效执行，项目质量可控，资金使

用合规。主要绩效目标完成较好，成本控制有效，保障了被

征地农民合法权益，项目受益群体满意度较高，为老年公寓、

康养园区的建设奠定了基础，取得了明显的经济社会效益 

三、主要绩效和经验做法 

（一）项目运行规范。忻州市老年公寓、康养园区征地

补偿项目补偿资金项目符合《中华人民共和国土地管理法》

第 48 条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第 25 条

的要求，项目立项依据充分，绩效目标合理。征地补偿标准

严格执行了《山西省人民政府办公厅关于调整全省征地统一

年产值标准的通知》（晋政办发〔2018〕60 号）的规定，保

障了被征地农民合法权益。项目运行符合《忻州市市区土地

征收供应管理办法（暂行）的通知》（忻政发〔2012〕2 号）

的相关要求，在项目实施过程中，能够严把项目申报、审核

关，从制度、资金、监督等层面为项目规范实施提供了保障。 

（二）产出绩效明显。忻州市老年公寓、康养园区征地

补偿项目计划征地 34.35 公顷，实际完成 34.35 公顷；征地

补偿费应支付 5175.84 万元，实际支付 5175.84 万元。项目

产出质量、产出时效、产出成本等均达到了绩效目标值。 
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（三）社会效益较好。2018 年末，忻州市常住人口 317.2

万人，其中 60 岁及以上老年人口 58.3 万，占 18.38%，65

岁及以上老年人口 37.1 万，占常住人口 11.7%。忻州市老年

公寓建设项目设计床位 500 张，可以有效缓解忻州市老年人

口养老床位不足的现状，推动忻州市社会养老和社会福利事

业发展。 

四、存在的主要问题 

（一）未依规申报绩效目标。项目实施单位设定的绩效

目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和忻州市党

委政府决策，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水

平，但未将设定的绩效目标向财政部门申报审核。 

（二）未对项目资金使用情况进行实质性的监督检查。

项目实施单位制定了相应的监控机制，但未对项目资金使用

情况进行实质性的监督检查，财务管理不够规范。 

（三）未将项目资料及时档案管理。忻州市老年公寓、

康养园区征地补偿项目实施资料齐全，但未及时将项目实施

的相关资料归档管理。 

（四）未落实项目后续运维资金。项目实施单位制定有

明确的项目后续政策、机构人员和管理措施，但缺乏相应的

资金保障。 

五、相关建议 

（一）加强预算绩效管理。按照全方位、全过程、全覆
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盖的要求建立健全绩效管理体系，将绩效管理纳入预算管理

的全过程。要细化项目绩效指标，从资金投入，项目管理，

产出数量、质量、时效、成本，及社会效益、经济效益、生

态效益，服务对象和社会公众满意度等方面，设置可量化、

可衡量、易评价的绩效指标。要坚持开展项目自评价工作，

并将自评价结果向财政部门报告。 

（二）加强资金安全管理。建立健全资金管理制度，落

实资金监管责任，开展必要的监督检查等监控手段，从源头

上保障资金的安全、规范运行。 

（三）加强档案管理。及时收集、整理项目实施的相关

资料，按照档案管理规定归档管理。 

（四）加强项目后续管理。落实项目后续政策、资金、

机构人员和管理措施，保障项目正常运行，扩大项目可持续

影响。 
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忻州市老年公寓、康养园区 

征地补偿资金绩效评价报告 
 

为深入贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效

管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共山西省委 山

西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋

发〔2018〕39 号）等文件精神，受忻州市财政局委托，山西

国元会计师事务所（有限公司）组织专业技术人员，于 2019

年 10 至 12 月，对忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金

使用情况进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。 

一、项目基本概况 

（一）项目立项背景 

为更好保障“十三五”时期经济社会发展，切实加强耕

地和基本农田保护，不断提高土地节约集约利用水平，2017

年，山西省人民政府根据《全国土地利用总体规划纲要（2006

—2020 年）调整方案》下达的土地利用规划主要指标，制定

了《山西省土地利用总体规划（2006—2020 年）调整方案》，

并印发《山西省人民政府关于印发山西省土地利用总体规划

（2006—2020 年）调整方案的通知》，要求各市、县人民政

府在规划调整中，要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共

享的发展理念，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约
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集约用地制度，按照推动绿色发展方式和生活方式的要求，

加快转变土地利用方式，以深化土地供给侧结构性改革和健

全人地挂钩机制为着力点，合理安排生产、生活、生态用地

空间，将耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规

模等约束性指标层层分解落实，不得突破。 

2018 年，忻州市人民政府为推进老年公寓等项目建设，

根据忻州市土地利用总体规划和山西省国土资源厅下达的

年度计划，向山西省人民政府申请了 2017 年第二批次建设

用地，2018 年 8 月，山西省人民政府以《关于忻州市二〇一

七年第二批次建设用地的批复》（晋政地字〔2018〕144 号），

同意忻州市人民政府将集体农用地 33.7239 公顷（其中耕地

30.6428 公顷）、集体未利用 0.7840 公顷转为建设用地并办

理征收手续，同时征收集体建设用地 1.6418 公顷。 

2019 年，忻州市财政局从土地储备专项债券资金中安排

资金 5175.84 万元，向被征收土地的农户支付了征地补偿费

和地上附着物等补偿款。 

（二）项目立项依据 

1.国土资源部《关于印发全国土地利用总体规划纲要

（2006-2020 年）调整方案的通知》（国土资发〔2016〕67

号）； 

2.《山西省人民政府关于印发山西省土地利用总体规划

（2006—2020 年）调整方案的通知》（晋政发〔2017〕40
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号）；  

3.《山西省人民政府办公厅关于调整全省征地统一年产

值标准的通知》（晋政办发〔2018〕60 号）； 

4.山西省人民政府《关于忻州市二〇一七年第二批次建

设用地的批复》（晋政地字〔2018〕144 号）。 

（三）项目主要内容 

忻州市老年公寓、康养园区征地补偿项目的主要内容是

支付忻府区秦城乡河拱村等 3个乡镇（街办）所辖 4 个村的

征地补偿费、地上附着物的补偿款和垃圾清运费、评估费。

具体情况见下表 1-1： 

表 1-1  项目基本情况表 

单位：万元 

土地所在乡镇 

（街办）、村 

序

号 

征地面积 

（公顷） 

涉及农户 

（户） 

支付征地

补偿费 

支付地上附着

物等补偿款 

秦城乡河拱村 

1 1.24 - 165.7 10.14 

2 2.55 28 333.25 9.08 

3 11.34 191 1465.43 370.9 

小计 15.13 219 1964.38 390.12 

秦城乡顿村 
1 1.39 45 186.4 1.09 

2 12.43 201 1668.24 110.64 

小计 13.82 246 1854.64 111.73 

新建路办事处匡村 1 5.35 82 981.24 77.74 

小计 5.35 82 981.24 77.74 

新建路办事处逯家庄 1 0.05 3 11.5 0.95 

小计 0.05 3 11.5 0.95 

合计 34.35 550 4811.76 580.54 

备注：上述款项总计 5932.3万元，其中，利用本次绩效评价的忻州市老年

公寓、康养园区征地补偿项目资金支付 5175.84 万元，差额部分 216.47 万元从

忻州市财政局下达储备中心的补偿费预算中拨付。 
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（四）项目资金来源和使用情况 

忻州市老年公寓、康养园区征地补偿项目由忻州市财政

局安排，资金来源于忻州市政府土地储备专项债券资金，共

5175.84 万元。截止评价日，项目资金支出 5175.84 万元，

占预算安排数的 100%。 

（五）项目绩效目标 

1.总体目标。忻州市老年公寓、康养园区征地补偿项目

的总体目标是：推动绿色发展方式和生活方式，加快转变土

地利用方式，深化土地供给侧结构性改革，更好地服务忻州

市经济转型发展大局，保障忻州市经济持续健康发展。 

2.绩效指标。忻州市老年公寓、康养园区征地补偿项目

的具体绩效指标包括： 

（1）征地面积达到 34.35 公顷； 

（2）征地补偿费标准符合《关于调整全省征地统一年

产值标准的通知》（晋政办发〔2018〕60 号）的相关规定； 

（3）征地补偿费在 2019 年内全部发放到涉及的农户； 

（4）被征地农民满意度达到 90%以上。 

二、绩效评价的组织实施情况 

（一）评价目的。本次绩效评价的主要目的是全面反映

资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，及时

发现问题，分析原因，提出建议，为财政部门加强财政支出

管理，科学配置资源，提高财政资金使用效益，合理安排以
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后年度财政预算提供参考。 

（二）评价原则。本次绩效评价秉承科学规范、公平公

正、绩效相关等原则，采用定量与定性分析相结合的方法，

按照从投入、过程到产出、效果的绩效逻辑路径，科学设置

评价指标体系，真实、客观、公正地评价财政支出的经济性、

效率性和效益性。 

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和效

益性，采用定量与定性相结合的方法，综合分析项目资金管

理、使用、绩效等因素，科学设置评价指标体系，规范评价

工作流程，确保绩效评价结果科学合理。 

2.公平公正原则。遵循真实、客观、公正原则开展评价

工作，评价过程公开透明，接受项目实施单位、委托单位和

国家法律法规容许的其他单位和社会人士监督。 

3.绩效相关原则。通过对项目资金支出及其产出绩效进

行比较，使评价结果清晰的反映支出和产出之间的对应关系，

力求评价内容与强化资金管理、优化资金使用效益相关。 

（三）评价依据。本次绩效评价的依据主要包括以下法

律法规、政策制度和规范性文件： 

1.项目立项方面 

（1）国土资源部《关于印发全国土地利用总体规划纲

要（2006-2020 年）调整方案的通知》（国土资发〔2016〕

67 号）； 
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（2）《山西省人民政府关于印发山西省土地利用总体

规划（2006—2020 年）调整方案的通知》（晋政发〔2017〕

40 号）；  

（3）《山西省人民政府办公厅关于调整全省征地统一

年产值标准的通知》（晋政办发〔2018〕60 号）； 

（4）山西省人民政府《关于忻州市二〇一七年第二批

次建设用地的批复》（晋政地字〔2018〕144 号）。 

2.预算绩效管理方面 

（1）《中华人民共和国预算法》（2014 年 8 月 31 日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）； 

（2）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理

的意见》（中发〔2018〕34 号）； 

（3） 财政部《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全

面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167 号）； 

（4）中共山西省委、山西省人民政府《关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）； 

（5）山西省财政厅《关于印发<山西省预算绩效评价管

理办法>的通知》（晋财资〔2014〕36 号）； 

（6）《山西省财政厅关于贯彻落实<中共山西省委 山

西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通

知》（晋财绩〔2019〕12 号）； 

3.其他依据 
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（1）忻州市财政局下达项目资金的文件； 

（2）项目实施单位制定的业务、财务等管理制度。 

（四）评价人员构成。为作好本次绩效评价工作，我公

司成立了专门的项目工作组，下设领导组和工作组，具体人

员构成和职责分工情况如下： 

1.领导组。领导组由 3人组成，设项目负责人、项目经

理、质控负责人各一人，主要负责制定评价工作方案，培训

评价工作人员，及评价工作过程的组织协调和督导等。领导

组具体人员构成及职责分工情况见下表 2-1： 

表 2-1： 领导组人员构成及分工情况表 

名 称 姓名 职务 职责分工 

组长 张爱平 项目负责人 负责项目统筹协调、组织实施等 

副组长 任宇浩 项目经理 负责制定评价工作方案、撰写评价报告等 

副组长 郭俊田 质控负责人 负责评价工作过程及评价结果的质量控制 

2.工作组。工作组由 5 人组成，设组长 1 人、成员 4人，

主要负责收集、分析项目涉及的相关的制度文件；整理项目

报审、批复资料，与项目相关的财务资料；进行现场核查；

相关人士访谈；开展问卷调查，撰写问卷调查分析报告等。

工作组具体人员构成及职责分工情况见下表 2-2： 

表 2-2  工作组人员构成及分工情况表 

姓名 职务 职责分工 

寇蕴泽 组长 负责工作组的统筹协调 

范悦悦 成员 负责收集、整理、分析相关资料，进行现场核查，

相关人士访谈，绩效评价指标分析等 李志科 成员 

曹晓宇 成员 
负责开展问卷调查，撰写问卷调查分析报告等 

王  霄 成员 
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（五）评价组织保障 

1.固定评价人员。选派经验丰富且参加过同类评价项目

的人员执行本项目，并坚持专人负责，不中途更换评价人员。 

2.强化质量监控。对专项检查报告及其赖以形成的检查

底稿全面独立复核，提出复核意见。 

3.畅通反馈渠道。根据项目总体安排，建立项目例会制

度与汇报制度，明确各阶段应完成的事项及责任，做好前期、

现场及后期的咨询服务控制。 

4.严守职业道德。公司与参加本项目绩效评价的所有业

务人员签订了《廉洁自律书》和《保密协议》，要求所有业

务人员严格遵守法律法规，严格遵守《职业道德规范》，严

守商业秘密。 

（六）评价实施过程。本次绩效评价从 2019 年 10 月 10

日开始，2019 年 12 月 30 日结束，分为三个阶段进行： 

1.评价准备阶段（10 月 10 日-10 月 15 日）。主要工作

内容包括： 

（1）成立项目工作组, 确定领导组、工作组组成人员

和负责人。 

（2）收集、审核、分析项目涉及的相关资料。 

（3）制定评价工作方案，拟定评价指标体系。 

（4）培训评价人员。 

2.组织实施阶段（10 月 16 日-11 月 30 日）。主要工作
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内容包括： 

（1）根据制定的评价工作方案，对已收集的资料进行

分类整理、审查和分析。 

（2）现场核查。根据评价对象的特点和项目单位提供

的数据资料进行实地勘查验证。 

（3）社会调查。发放、收集、整理、分析社会调查问

卷，撰写问卷调查分析报告。 

（4）访谈。按照评价工作方案对相关人士进行访谈。 

（5）综合评价。根据评价工作方案确定的评价指标、

评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的情况进行全

面的定量定性分析和综合评价，形成初步评价结论。 

3.报告撰写阶段（12 月 1日 -12 月 30 日）。主要工作

内容包括： 

（1）撰写报告。根据被评价单位的绩效评价情况，按

照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。 

（3）提交报告。向忻州市财政局提交绩效评价报告，

按照修改意见对评价报告进行修改完善。 

（3）整理工作底稿和评价报告等有关资料，按照档案

管理规定建立绩效评价工作档案。 

三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法 

（一）绩效评价指标体系。参照绩效评价的基本原理和

评价原则，针对项目特点，遵循相关性、重要性、可比性、
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系统性、经济性原则，设定忻州市老年公寓、康养园区征地

补偿项目资金绩效评价指标体系。评价指标包括 4 个一级指

标、9 个二级指标、20 个三级指标，评价指标满分 100 分，

其中投入 20 分、过程 20 分、产出 30 分、效果 30 分。具体

的指标名称及权重分配见下表 3-1： 

表 3-1  忻州市老年公寓、康养园区征地补偿项目绩效评价指标 

一级指标 权重 二级指标 权重 三级指标 权重 

投入 20 

项目立项 10 

立项程序规范性 4 

绩效目标合理性 3 

绩效指标明确性 3 

资金落实 10 
资金到位率 6 

到位及时率 4 

过程 20 

业务管理 10 

管理制度健全性 4 

制度执行有效性 4 

项目质量可控性 2 

财务管理 10 

预算执行率 4 

资金使用合规性 4 

财务监控有效性 2 

产出 30 项目产出 30 

实际完成率 10 

完成及时率 6 

质量达标率 8 

成本节约率 6 

效果 30 

经济效益 8 已征土地利用率 8 

社会效益 10 
每千名老年人口拥有养老床位数 6 

被征地农民社会保障程度 4 

可持续影响 6 后期运维管理有效性 6 

满意度 6 被征地农民满意度 6 

合计 100 
 

100  100 

备注：具体的指标解释和评分标准见忻州市老年公寓、康养园区征地补偿项

目绩效评价指标体系（附件 1）。 
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（二）绩效评价标准。本次绩效评价的评价标准包括： 

1.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额

等数据作为评价的标准。本次绩效评价的计划标准为忻州市

老年公寓、康养园区征地补偿项目资金预算。 

2.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评

价标准。本次绩效评价的行业标准为《山西省人民政府办公

厅关于调整全省征地统一年产值标准的通知》（晋政办发

〔2018〕60 号）。 

（三）绩效评价方法。本次绩效评价方法的选用坚持简

便有效的原则，主要采取以下评价方法： 

1.比较法。指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期

情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标

实现程度。 

2.因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现、实

施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。 

3.公众评判法。指通过专家评估、公众问卷及抽样调查

等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 

四、绩效评价指标分析 

（一）投入类指标分析。投入类指标从项目立项和资金

落实二个方面进行考察和评价，共设置 2 个二级指标、5 个

三级指标。指标权重 20 分，评价得分 19 分，得分率为 95%，

主要失分原因是未申报项目绩效目标。投入类评价指标及评
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价得分情况见下表 4-1。 

表 4-1  投入类指标评价得分情况表 

一级

指标 
权重 二级指标 权重 三级指标 权重 

评价

得分 

得分率

（%） 

投入 20 

项目立项 10 

立项程序规范性 4 4 100 

绩效目标合理性 3 2 66.67 

绩效指标明确性 3 3 100 

资金落实 10 
资金到位率 6 6 100 

到位及时率 4 4 100 

小计 20 -- 20  20 19 95 

1.项目立项。下设立项程序规范性、绩效目标合理性、

绩效指标明确性 3 个三级指标，指标权重 10 分，评价得分 9

分，得分率为 90%，主要失分原因是项目实施单位设定的绩

效目标未向财政部门申报，预算绩效管理不够规范。具体指

标评价情况如下： 

（1）立项程序规范性。主要考察项目的申请、设立过

程是否符合相关要求，立项资料是否齐全等，用以反映和考

核项目立项的规范情况。 

忻州市老年公寓、康养园区征地补偿项目按照规定的程

序申请并获得山西省人民政府批复同意，具体批复文件为：

山西省人民政府《关于忻州市二〇一七年第二批次建设用地

的批复》（晋政地字〔2018〕144 号）。项目事前经忻州市

人民政府集体决策，项目申请的文件、材料符合相关要求。

依据设置的评价标准，本项指标得满分4分，得分率为100%。 

（2）绩效目标合理性。主要考察项目设定的绩效目标
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是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩

效目标与项目实施的相符情况。 

项目实施单位设定的绩效目标符合国家相关法律法规、

国民经济发展规划和忻州市党委政府决策，项目预期产出效

益和效果符合正常的业绩水平，但未将设定的绩效目标向财

政部门申报。依据设置的评价标准，本项指标得 2 分，扣 1

分，得分率为 66.67%。 

（3）绩效指标明确性。主要考察依据绩效目标设定的

绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目

绩效目标与项目实施的相符情况。 

项目实施单位能够将项目绩效目标细化分解为具体的

绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如征地

面积达到 34.35 公顷、征地补偿费标准符合《关于调整全省

征地统一年产值标准的通知》（晋政办发〔2018〕60 号）的

相关规定等；项目绩效指标年度计划数相对应，与预算确定

的项目投资额相匹配。依据设置的评价标准，本项指标得满

分 3 分，得分率为 100%。 

2.资金落实。下设资金到位率、到位及时率 2个三级指

标，指标权重 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。具体

指标评价情况如下： 

（1）资金到位率。考察实际到位资金与计划投入资金

的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保
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障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。

其中：实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内实际

落实到具体项目的资金；计划投入资金指一定时期（本年度

或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 

忻州市老年公寓、康养园区征地补偿项目预算（计划投

入资金）5175.84 万元，实际到位资金 5175.84 万元，资金

到位率为100%。依据设置的评价标准，本项指标得满分6分，

得分率为 100%。 

（2）到位及时率。考察及时到位资金与应到位资金的

比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及

时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。其中：及时到

位资金指截至规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位

资金指按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具

体项目的资金。 

忻州市老年公寓、康养园区征地补偿项目应到位资金

5175.84 万元，实际到位资金 5175.84 万元，到位及时率为

100%。依据设置的评价标准，本项指标得满分 4分，得分率

为 100%。 

（二）过程类指标分析。过程类指标从业务管理和财务

管理二个方面进行考察和评价，共设置 2 个二级指标、6 个

三级指标。指标权重 20 分，评价得分 18.5 分，得分率为

92.5%，主要失分原因是未对项目资金使用情况进行实质性
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的监督检查、项目资料未及时归档管理等。过程类评价指标

及评价得分情况见下表 4-2。 

表 4-2  过程类指标评价得分情况表 

一级

指标 
权重 二级指标 权重 三级指标 权重 

评价

得分 

得分率

（%） 

过程 20 

业务管理 10 

管理制度健全性 4 4 100  

制度执行有效性 4 3.5 87.5 

项目质量可控性 2 2 100 

财务管理 10 

预算执行率 4 4 100  

资金使用合规性 4 4 100  

财务监控有效性 2 1 50 

小计 20 -- 20  20 18.5 92.5 

1.业务管理。下设管理制度健全性、制度执行有效性、

项目质量可控性 3 个三级指标，指标权重 10 分，评价得分

9.5 分，得分率为 95%。具体指标评价情况如下： 

（1）管理制度健全性。主要考察项目实施单位的业务

管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺

利实施的保障情况。 

从获取的资料和实地核查情况看，项目实施单位制定了

与项目直接相关的业务管理制度，且合法、合规、完整。依

据设置的评价标准，本项指标得满分 4分，得分率为 100%。 

（2）制度执行有效性。主要考察项目实施是否符合相

关业务管理规定，用以反映和考核制度的有效执行情况。 

总体上，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等

落实到位，项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规
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定，项目实施的相关资料基本齐全，但未将项目实施的相关

资料及时归档管理。依据设置的评价标准，本项指标得 3.5

分，扣 0.5 分，得分率为 87.5%。 

（3）项目质量可控性。主要考察项目实施单位是否为

达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项

目实施单位对项目质量的控制情况。 

从获取的资料看，项目实施单位制定了相应的项目质量

要求或标准，资金支付流程清晰。依据设置的评价标准，本

项指标得满分 2分，得分率为 100%。 

2.财务管理。下设预算执行率、资金使用合规性、财务

监控有效性 3个三级指标，指标权重 10 分，评价得分 9分，

得分率为 90%。具体指标评价情况如下： 

（1）预算执行率。考察项目实际支出与实际到位预算

的比率，用以反映和考核项目预算执行情况。预算执行率=

实际支出/实际到位预算。 

忻州市老年公寓、康养园区征地补偿项目实际到位资金

5175.84 万元，实际支出 5175.84 万元，预算执行率为 100%。

依据设置的评价标准，本项指标得满分4分，得分率为100%。 

（2）资金使用合规性。主要考察项目资金使用是否符

合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规

范运行情况。 

通过对项目实施单位提供资料的研读和现场核实，并对
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项目支出凭证进行审核，忻州市老年公寓、康养园区征地补

偿资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；

资金支出符合项目预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪

用、虚列支出等情况。依据设置的评价标准，本项指标得满

分 4 分，得分率为 100%。 

（3）财务监控有效性。主要考察项目实施单位是否为

保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以

反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 

从获取的资料看，项目实施单位制定了相应的监控机制，

但未对项目资金使用情况进行实质性的监督检查。依据设置

的评价标准，本项指标得 1分，扣 1 分，得分率为 50%。 

（三）产出类指标分析。产出类指标从项目产出方面进

行考察和评价，共设置 1 个二级指标、4 个三级指标。指标

权重 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。产出类评价指

标及评价得分情况见下表 4-3。 

表 4-3  产出类指标评价得分情况表 

一级

指标 

权

重 
二级指标 

权

重 
三级指标 权重 

评价

得分 

得分率

（%） 

产出 30 项目产出 30 

实际完成率 10 10 100 

完成及时率 6 6 100 

质量达标率 8 8 100 

成本节约率 6 6 100 

小计 30 -- 30  30 30 100 
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1.实际完成率。考察项目实施的实际产出数与计划产出

数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。其中：实

际产出数指一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的

产品或提供的服务数量。计划产出数指项目绩效目标确定的

在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的

服务数量。 

忻州市老年公寓、康养园区征地补偿项目计划征地

34.35 公顷，实际征地 34.35 公顷，完成率为 100%；征地补

偿费计划发放 5175.84 万元，实际发放 5175.84 万元，完成

率为 100%。依据设置的评价标准，本项指标得满分 10 分，

得分率为 100%。 

2.完成及时率。考察项目实际提前完成时间与计划完成

时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程

度。完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完

成时间]×100%。其中：实际完成时间指项目实施单位完成

该项目实际所耗用的时间。计划完成时间指按照项目实施计

划或相关规定完成该项目所需的时间。 

截止评价日，忻州市老年公寓、康养园区征地补偿项目

已经完成所有的产出目标，完成及时率为 100%。依据设置的

评价标准，本项指标得满分 6分，得分率为 100%。 

3.质量达标率。考察项目完成的质量达标产出数与实际



                                     忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金绩效评价报告 

 

 

- 24 - 

 

产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程

度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

其中：质量达标产出数指一定时期（本年度或项目期）内实

际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指

项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历

史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 

按照山西省人民政府办公厅印发的《关于调整全省征地

统一年产值标准的通知》（晋政办发〔2018〕60 号）的规定，

忻州市忻府区征地统一年产值标准为：西部山地区补偿费用

为 22197 元/亩、北部平川区补偿费用为 58617 元/亩、丘陵

区补偿费用为 29016 元/亩、城市规划区补偿费用为 82124

元/亩、东部平川区补偿费用为 65367 元/亩、南部平川区补

偿费用为 43725 元/亩。经核算，忻州市老年公寓、康养园

区征地补偿项目涉及被征土地的征地补偿费标准均符合《关

于调整全省征地统一年产值标准的通知》（晋政办发〔2018〕

60 号）的相关规定，项目质量达标率为 100%。依据设置的

评价标准，本项指标得满分 8分，得分率为 100%。 

4.成本节约率。考察完成项目计划工作目标的实际节约

成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程

度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

其中：实际成本指项目实施单位如期、保质、保量完成既定

工作目标实际所耗费的支出。计划成本指项目实施单位为完
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成工作目标计划安排的支出。 

忻州市老年公寓、康养园区征地补偿项目计划成本（项

目预算）5175.84 万元，实际成本（实际支出）5175.84 万

元，成本节约率为 0。依据设置的评价标准，本项指标得满

分 6 分，得分率为 100%。 

（四）效果类指标分析。效果类指标从经济效益、社会

效益、可持续影响和满意度四个方面进行考察和评价，共设

置 4 个二级指标、5 个三级指标，指标权重 30 分，评价得分

24.66 分，得分率为 82.2%。效果类评价指标及评价得分情

况见下表 4-4。 

表 4-4  效果类指标评价得分情况表 

一级

指标 

权

重 
二级指标 

权

重 
三级指标 

权

重 

评价

得分 

得分率

（%） 

效果 30 

经济效益 8 已征土地利用率 8 8  100 

社会效益 10 
推动社会养老和社会福利事业发展 6 5.5  91.67 

被征地农民社会保障程度 4 2 50 

可持续影响 6 后期运维管理有效性 6 4 66.67 

满意度 6 被征地农民满意度 6 5.16  86 

小计 30 -- 30  30 24.66  82.2  

1.经济效益。设置已征土地利用率 1 个三级指标，考察

实际利用的已征土地与全部已征土地的比率，用以反映和考

核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。已征

土地利用率=（实际利用的已征土地/全部已征土地）×100%。 

截止评价日，忻州市老年公寓建设项目可行性研究报告

已获得忻州市发展和改革委员会批复，项目用地 40660 平方
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米，其余的已征土地也规划了具体的用途。依据设置的评价

标准，本项指标得满分 8 分，得分率为 100%。 

2.社会效益。下设推动社会养老和社会福利事业发展、

被征地农民社会保障程度 2 个三级指标，指标权重 10 分，

评价得分 75 分，得分率为 100%。具体指标评价情况如下： 

（1）推动社会养老和社会福利事业发展。考察老年公

寓建成后，是否推动了社会养老和社会福利发展，项目所在

地每千名老年人口拥有养老床位数是否能够达到《民政事业

发展第十三个五年规划》提出的 35-40 张的目标等，用以

反映和考核项目实施对社会发展所带来的直接影响情况。 

2018 年末，忻州市常住人口 317.2 万人，其中 60 岁及

以上老年人口58.3万，占18.38%，65岁及以上老年人口37.1

万，占常住人口 11.7%。忻州市老年公寓建设项目设计床位

500 张，可以有效缓解忻州市老年人口养老床位不足的现状，

推动社会养老和社会福利事业发展，考虑到评价时，老年公

寓建设项目仍处在建设阶段，项目建设效果存在一定的不确

定性，依据设置的评价标准，本项指标酌情扣除 0.5 分，得

5.5 分，得分率为 91.67%。 

（2）被征地农民社会保障程度。考察被征地农民社会

保障资金是否落实，是否采取了相应的安置措施，切实维护

被征地农民的切身利益等，用以反映和考核项目实施对社会

发展所带来的直接和间接影响情况。 
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忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金项目预算

5175.84 万元。实际支出 5175.84 万元，占预算安排数的

100%，无论是项目预算还是实际支出均未包含被征地农民基

本养老保险补贴资金，可见，被征地农民社会保障资金并未

落实，虽然项目实施单位协调其他职能部门在被征地农民就

业创业等方面给予了一定的优惠，但总体上，对被征地农民

的基本社会保障程度较低。依据设置的评价标准，本项指标

得 2 分，扣 2分，得分率为 50%。 

3.可持续影响。设置后期运维管理有效性1个三级指标，

主要考察项目后续政策、资金、机构人员和管理措施等是否

落实，项目后续运行是否正常等，用以反映和考核项目后续

运行及成效发挥的可持续影响情况。 

经现场核实和对相关人士访谈，项目实施单位制定有明

确的项目后续政策、机构人员和管理措施，老年公寓、康养

园区建设正在积极推进，但缺乏相应的资金保障。依据设置

的评价标准，本项指标得 4分，扣 2 分，得分率为 66.67%。 

4.满意度。设置被征地农民满意度 1 个三级指标，考察

被征地农民对项目实施效果的满意程度，用以反映和评价项

目实施的公平性。 

本次绩效评价开展了满意度问卷调查，经统计分析，被

征地农民对项目实施效果的满意度为 85.99%，具体情况见满

意度问卷调查分析报告（附件 3）。依据设置的评价标准，
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本项指标得 5.16 分，得分率为 86%。 

五、评价结果及运用建议 

（一）综合评分结果。忻州市老年公寓、康养园区征地

补偿资金绩效评价得分 92.16 分，评价等级为“优”。具体

的评价指标及评价得分情况见下表 5-1。 

表 5-1  忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金绩效评价得分情况表 

指标名称 权重 评价得分 得分率（%） 

投入 20 19 95 

过程 20 18.5 92.5 

产出 30 30 100 

效果 30 24.66 82.2 

合计 100 92.16 92.16 

（二）基本评价结论。忻州市老年公寓、康养园区征地

补偿项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明

确，资金到位及时。项目实施过程规范，相关的业务、财务

制度健全、完整，且得到有效执行，项目质量可控，资金使

用合规。主要绩效目标完成较好，成本控制有效，保障了被

征地农民合法权益，项目受益群体满意度较高，为老年公寓、

康养园区的建设奠定了基础，取得了明显的经济社会效益。 

（三）评价结果运用建议 

1.评价结果公开。建议将本次绩效评价结果向属地政

府、人大报告，为政府决策和人大监督提供参考。同时，依

据《政府信息公开条例》的相关规定，将绩效评价情况在一

定范围内公开，形成社会监督机制。 
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2.督促问题整改。建议将本次绩效评价发现的问题及时

反馈给项目实施单位，由项目实施单位建立问题整改台账，

组织实施整改，并将整改结果报主管部门和财政部门。 

3.加强预算管理。建议将本次绩效评价结果作为下一年

度财政资金预算安排的依据之一，统筹安排财政资金，提高

财政资金使用效益。 

六、主要绩效和经验做法 

（一）项目运行规范。忻州市老年公寓、康养园区征地

补偿项目补偿资金项目符合《中华人民共和国土地管理法》

第 48 条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第 25 条

的要求，项目立项依据充分，绩效目标合理。征地补偿标准

严格执行了《山西省人民政府办公厅关于调整全省征地统一

年产值标准的通知》（晋政办发〔2018〕60 号）的规定，保

障了被征地农民合法权益。项目运行符合《忻州市市区土地

征收供应管理办法（暂行）的通知》（忻政发〔2012〕2 号）

的相关要求，在项目实施过程中，能够严把项目申报、审核

关，从制度、资金、监督等层面为项目规范实施提供了保障。 

（二）产出绩效明显。忻州市老年公寓、康养园区征地

补偿项目计划征地 34.35 公顷，实际完成 34.35 公顷；征地

补偿费应支付 5175.84 万元，实际支付 5175.84 万元。项目

产出质量、产出时效、产出成本等均达到了绩效目标值。 

（三）社会效益较好。2018 年末，忻州市常住人口 317.2
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万人，其中 60 岁及以上老年人口 58.3 万，占 18.38%，65

岁及以上老年人口 37.1 万，占常住人口 11.7%。忻州市老年

公寓建设项目设计床位 500 张，可以有效缓解忻州市老年人

口养老床位不足的现状，推动忻州市社会养老和社会福利事

业发展。 

七、存在的问题和相关建议 

（一）存在的问题 

1.未依规申报绩效目标。项目实施单位设定的绩效目标

符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和忻州市党委政

府决策，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，但

未将设定的绩效目标向财政部门申报审核。 

2.未对项目资金使用情况进行实质性的监督检查。项目

实施单位制定了相应的监控机制，但未对项目资金使用情况

进行实质性的监督检查，财务管理不够规范。 

3.未将项目资料及时档案管理。忻州市老年公寓、康养

园区征地补偿项目实施资料齐全，但未及时将项目实施的相

关资料归档管理。 

4.未落实项目后续运维资金。项目实施单位制定有明确

的项目后续政策、机构人员和管理措施，但缺乏相应的资金

保障。 

（二）相关建议 

1.加强预算绩效管理。按照全方位、全过程、全覆盖的
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要求建立健全绩效管理体系，将绩效管理纳入预算管理的全

过程。要细化项目绩效指标，从资金投入，项目管理，产出

数量、质量、时效、成本，及社会效益、经济效益、生态效

益，服务对象和社会公众满意度等方面，设置可量化、可衡

量、易评价的绩效指标。要坚持开展项目自评价工作，并将

自评价结果向财政部门报告。 

2.加强资金安全管理。建立健全资金管理制度，落实资

金监管责任，开展必要的监督检查等监控手段，从源头上保

障资金的安全、规范运行。 

3.加强档案管理。及时收集、整理项目实施的相关资料，

按照档案管理规定归档管理。 

4.加强项目后续管理。落实项目后续政策、资金、机构

人员和管理措施，保障项目正常运行，扩大项目可持续影响。 

附件： 

1.绩效评价指标体系 

2.绩效评价评分情况表 

3.满意度问卷调查分析报告 

 

 

山西国元会计师事务所（有限公司） 

         2019 年 12 月 25 日
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附件 1： 

 忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金绩效评价指标体系 

一级 

指标 

权

重 

二级 

指标 

权

重 
三级指标 权重 指标解释/计算公式 评价标准 备注 

投入 20 
项目

立项 
10 

立项程序

规范性 
4 

主要考察项目的申请、设立过程是

否符合相关要求，立项资料是否齐

全等，用以反映和考核项目立项的

规范情况。 

1.项目按照规定的程序申请设立，得 1分，

否则得 0分。2.提交的文件、材料符合相关

要求，得 1分，否则得 0分。3.事前经过必

要的可行性研究、专家论证、风险评估、集

体决策等，得 2分，否则得 0分。 

 

绩效目标

合理性 
3 

主要考察项目设定的绩效目标是

否依据充分，是否符合客观实际，

用以反映和考核项目绩效目标与

项目实施的相符情况。 

1.项目设定的绩效目标符合国家相关法律

法规、国民经济发展规划和党委政府决策，

得 1分，否则得 0分。2.项目预期产出效益

和效果符合正常的业绩水平，得 1分，否则

得 0分。3.设定的绩效目标向财政部门进行

了申报，得 1分，否则得 0分。4.项目未设

定明确的绩效目标的，在本项指标评价得分

中扣 2 分。 

 

绩效指标

明确性 
3 

主要考察依据绩效目标设定的绩

效指标是否清晰、细化、可衡量等，

用以反映和考核项目绩效目标与

项目实施的相符情况。 

1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效

指标，得 1分，否则得 0分。2.通过清晰、

可衡量的指标值予以体现，得 1分，否则得

0分。3.与项目年度任务数或计划数相对应，

得 0.5 分，否则得 0分。4.与预算确定的项

目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分，否则

得 0分。 
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 忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金绩效评价指标体系 

一级 

指标 

权

重 

二级 

指标 

权

重 
三级指标 权重 指标解释/计算公式 评价标准 备注 

投入 20 
资金

落实 
10 

资金到位

率 
6 

考察实际到位资金与计划投入资

金的比率，用以反映和考核资金落

实情况对项目实施的总体保障程

度。资金到位率=（实际到位资金/

计划投入资金）×100%。其中：实

际到位资金指一定时期（本年度或

项目期）内实际落实到具体项目的

资金。计划投入资金指一定时期

（本年度或项目期）内计划投入到

具体项目的资金。 

得分=资金到位率×6分。  

到位及时

率 
4 

考察及时到位资金与应到位资金

的比率，用以反映和考核项目资金

落实的及时性程度。到位及时率=

（及时到位资金/应到位资金）×

100%。其中：及时到位资金指截至

规定时点实际落实到具体项目的

资金。应到位资金指按照合同或项

目进度要求截至规定时点应落实

到具体项目的资金。 

得分=到位及时率×6分。  
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 忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金绩效评价指标体系 

一级 

指标 

权

重 

二级 

指标 

权

重 
三级指标 权重 指标解释/计算公式 评价标准 备注 

过程 20 
业务

管理 
10 

管理制度

健全性 
4 

主要考察项目实施单位的业务管

理制度是否健全，用以反映和考核

业务管理制度对项目顺利实施的

保障情况。 

1.制定或具有相应的业务管理制度，得3分，

每缺少一项关键性制度，扣 0.5 分，扣至 0

分为止。2.制定或具有的业务管理制度合

法、合规、完整，得 1分，否则得 0分。 

 

制度执行

有效性 
4 

主要考察项目实施是否符合相关

业务管理规定，用以反映和考核业

务管理制度的有效执行情况。 

1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理

规定，得 2分，否则得 0分。2.项目实施的

人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，

得 1分，否则得 0分。3.项目调整及支出调

整手续完备，得 0.5 分，否则得 0分。4.项

目实施的相关资料否齐全并及时归档，得

0.5 分，否则得 0分。 

 

项目质量

可控性 
2 

主要考察项目实施单位是否为达

到项目质量要求而采取了必需的

措施,用以反映和考核项目实施单

位对项目质量的控制情况。 

1.制定或具有相应的项目质量要求或标准，

得 1分，否则得 0分。2.采取了相应的项目

质量检查、验收等必需的控制措施或手段，

并有相关的佐证资料得 1分，否则得 0分；

无相关的佐证资料，扣 0.5 分。 
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 忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金绩效评价指标体系 

一级 

指标 

权

重 

二级 

指标 

权

重 
三级指标 权重 指标解释/计算公式 评价标准 备注 

过程 20 
财务

管理 
10 

预算执行

率 
4 

考察项目实际支出与实际到位预

算的比率，用以反映和考核项目预

算执行情况。预算执行率=实际支

出/实际到位预算。 

1.预算执行率≥50%，得分=预算执行率×4

分。 

2.预算执行率＜50%，本项指标得 0 分。 

 

资金使用

合规性 
4 

主要考察项目资金使用是否符合

相关的财务管理制度规定，用以反

映和考核项目资金的规范运行情

况。 

1.符合国家财经法规和财务管理制度以及

有关专项资金管理办法的规定，得 2分，否

则得 0 分。2.资金的拨付有完整的审批程序

和手续，得 1分，否则得 0分。3.符合项目

预算批复的用途，得 1分，否则得 0分。4.

存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，

本项指标不得分。 

 

财务监控

有效性 
2 

主要考察项目实施单位是否为保

障资金的安全、规范运行而采取了

必要的监控措施，用以反映和考核

项目实施单位对资金运行的控制

情况。 

1.制定或具有相应的监控机制，得 1分，否

则得 0 分。2.采取了相应的财务检查等必要

的监控措施或手段，并有相关的佐证资料，

得 1分，否则得 0分；无相关的佐证资料，

扣 0.5 分。 
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 忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金绩效评价指标体系 

一级 

指标 

权

重 

二级 

指标 

权

重 
三级指标 权重 指标解释/计算公式 评价标准 备注 

产出 30 
项目

产出 
30 

实际完成

率 
10 

考察项目实施的实际产出数与计

划产出数的比率，用以反映和考核

项目产出数量目标的实现程度。实

际完成率=（实际产出数/计划产出

数）×100%。其中：实际产出数指

一定时期（本年度或项目期）内项

目实际产出的产品或提供的服务

数量。计划产出数指项目绩效目标

确定的在一定时期（本年度或项目

期）内计划产出的产品或提供的服

务数量。 

1.征地面积目标实际完成率≥100%，得5分，

＜100%，得分=实际完成率×5 分。 

2.征地补偿费发放目标实际完成率≥100%，

得 5分，＜100%，得分=实际完成率×5 分。 

 

完成及时

率 
6 

考察项目实际提前完成时间与计

划完成时间的比率，用以反映和考

核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[（计划完成时间-实

际 完 成 时 间 ） / 计 划 完 成 时

间]×100%。其中：实际完成时间

指项目实施单位完成该项目实际

所耗用的时间。计划完成时间指按

照项目实施计划或相关规定完成

该项目所需的时间。 

得分=完成及时率×6 分。 
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 忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金绩效评价指标体系 

一级 

指标 

权

重 

二级 

指标 

权

重 
三级指标 权重 指标解释/计算公式 评价标准 备注 

产出 30 
项目

产出 
30 

质量达标

率 
8 

考察项目完成的质量达标产出数

与实际产出数的比率，用以反映和

考核项目产出质量目标的实现程

度。质量达标率=（质量达标产出

数/实际产出数）×100%。其中：

质量达标产出数指一定时期（本年

度或项目期）内实际达到既定质量

标准的产品或服务数量。既定质量

标准是指项目实施单位设立绩效

目标时依据计划标准、行业标准、

历史标准或其他标准而设定的绩

效指标值。 

得分=（征地补偿费标准符合《关于调整全

省征地统一年产值标准的通知》（晋政办发

〔2018〕60 号）相关规定的农户/被征地农

户）×8分。 

 

成本节约

率 
6 

考察完成项目计划工作目标的实

际节约成本与计划成本的比率，用

以反映和考核项目的成本节约程

度。成本节约率=[（计划成本-实

际成本）/计划成本]×100%。其中：

实际成本指项目实施单位如期、保

质、保量完成既定工作目标实际所

耗费的支出。计划成本指项目实施

单位为完成工作目标计划安排的

支出。 

1.成本节约率≥0，得 6分。 

2 成本节约率＜0，得分=6-[成本节约率（绝

对值）×6分]。 
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 忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金绩效评价指标体系 

一级 

指标 

权

重 

二级 

指标 

权

重 
三级指标 权重 指标解释/计算公式 评价标准 备注 

效果 30 

经济

效益 
8 

已征土地

利用率 
8 

考察实际利用的已征土地与全部

已征土地的比率，用以反映和考核

项目实施对经济发展所带来的直

接或间接影响情况。已征土地利用

率=（实际利用的已征土地/全部已

征土地）×100%。 

得分=已征土地利用率×8分。  

社会

效益 
10 

推动社会

养老和社

会福利事

业发展 

6 

考察老年公寓建成后，是否推动了

社会养老和社会福利发展，项目所

在地每千名老年人口拥有养老床

位数是否能够达到《民政事业发展

第十三个五年规划》提出的 35-40 

张的目标等，用以反映和考核项目

实施对社会发展所带来的直接影

响情况。 

综合分析项目实施后，每千名老年人口拥有

养老床位数等指标的变动情况，判断项目实

施对推动社会养老和社会福利事业发展的

影响程度。 

 

被征地农

民社会保

障程度 

4 

考察被征地农民社会保障资金是

否落实，是否采取了相应的安置措

施，切实维护被征地农民的切身利

益等，用以反映和考核项目实施对

社会发展所带来的直接和间接影

响情况。 

1.被征地农民社会保障资金全部落实，得 2

分，否则得 0分。2.采取了相应的安置措施，

切实维护被征地农民的切身利益，得 2分，

否则得 0分。 
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 忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金绩效评价指标体系 

一级 

指标 

权

重 

二级 

指标 

权

重 
三级指标 权重 指标解释/计算公式 评价标准 备注 

效果 30 

可持

续影

响 

6 

后期运维

管理有效

性 

6 

主要考察项目后续政策、资金、机

构人员和管理措施等是否落实，项

目后续运行是否正常等，用以反映

和考核项目后续运行及成效发挥

的可持续影响情况。 

落实了后续政策、资金、机构人员和管理措

施等，得 6 分，每缺少 1 项扣 2 分，扣至 0

分为止。 

 

满意

度 
6 

被征地农

民满意度 
6 

考察被征地农民对项目实施效果

的满意程度，用以反映和评价项目

实施的公平性。 

1.满意度≥90%，得 6分。2.60%≤满意度＜

90%，得分=满意度×6分。3.满意率＜60%，

得 0分。 

 

合计 100 -- 100 -- 100 -- --  
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附件 2： 

 忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金绩效评价得分情况表 

一级 

指标 
权重 二级指标 权重 三级指标 权重 

评价 

得分 

得分率

（%） 

投入 20 

项目立项 10 

立项程序规范性 4 4 100 

绩效目标合理性 3 2 66.67 

绩效指标明确性 3 3 100 

资金落实 10 
资金到位率 6 6 100 

到位及时率 4 4 100 

过程 20 

业务管理 10 

管理制度健全性 4 4 100 

制度执行有效性 4 3.5 87.5 

项目质量可控性 2 2 100 

财务管理 10 

预算执行率 4 4 100 

资金使用合规性 4 4 100 

财务监控有效性 2 1 50 

产出 30 项目产出 30 

实际完成率 10 10 100 

完成及时率 6 6 100 

质量达标率 8 8 100 

成本节约率 6 6 100 

效果 30 

经济效益 8 已征土地利用率 8 8 100 

社会效益 10 
推动社会养老和社会福利事业发展 6 5.5 91.67 

被征地农民社会保障程度 4 2 50 

可持续影响 6 后期运维管理有效性 6 4 66.67 

满意度 6 被征地农民满意度 6 5.16 86 

合计 100 
 

100  100 92.16 92.16 
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附件 3： 

 

忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金项目 

满意度问卷调查分析报告 

  

为客观反映忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金项

目的经济效益、社会效益，评价项目的可持续影响，为绩效

评价提供科学性、合理性支撑，评价组组织了本次问卷调查。 

一、调查对象和范围 

（一）调查对象。本次问卷调查的对象为忻州市老年公

寓、康养园区项目被征地农民。 

（二）调查范围。本次问卷调查的范围包括河拱村、顿

村、匡村和逯家庄 4 个村被征地农民的家庭主要成员。 

二、调查方法和方式 

（一）调查方法。本次问卷调查采取随机调查法，即在

每个村随机对调查对象进行问卷调查。 

（二）调查方式。本次问卷调查采用现场发放、收回调

查问卷的方式，共发放调查问卷 120 份（每个村 30 份），

收回调查问卷120份，其中有效问卷116份，有效率为96.67%。 

三、调查内容 

本次问卷调查的主要内容为调查对象对忻州市老年公

寓、康养园区征地补偿项目的满意程度。共设置基本问题、

满意度问题、主观问题三类问题，具体内容见满意度调查问

卷样卷（附件 3-1）。 
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三、满意度计算方法 

（一）单一问题的满意度。以持非常满意和满意态度的

调查对象占所有调查对象的比率为单一问题满意度。 

单一问题满意度=（持非常满意和满意态度的调查对象/

所有调查对象）×100%。 

（二）项目综合满意度。以单一问题满意度的平均数为

项目综合满意度。 

五、调查问卷的信度与效度分析 

（一）信度分析。信度（Reliability）是指测量结果的一

致性、稳定性及可靠性。其目的是控制和减少随机误差。本次问

卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）对满意度问题

的信度进行测量，其计算公式为： 

α =
K

K−1
(1 −

∑ σ
i

2K
i=1

σ
T

2 )  

其中 表示问卷中问题的数目， 为第 个问题得分的方差，

为总得分的方差。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为

量表的内在信度高；信度系数在 0.8～0.9 之间，则表示量表信

度较高；信度系数在 0.7～0.8 之间，表示量表具有相当的信度；

信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度太低，不宜采用。 

经测量，此次满意度问卷的信度为 0.87，表明问卷整体可

信度高，基于问卷进行的数据统计分析结果可靠。 

（二）效度分析。效度（Validity）用于评价量表的准确度、

有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据

的属性和特征以及它们之间的复杂关系。效度越高则表示该问卷

K
2

i i

2

T



                                     忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金绩效评价报告 

 

 

- 43 - 

 

检测的结果所代表的要检测的行为的真实度越高，就越能达到问

卷检测的目的。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的

信度，其计算公式为： 

r =
∑xy

√∑x2√∑y2
 

其中， ，表示题目得分偏差； ，表示问卷得

分偏差。通常情况下，r＞0 表示两变量正相关；r＜0 表示两变

量负相关；│r│=0 表示两变量之间不存在相关关系；│r│=1

表示两变量完全线性相关；0＜│r│＜1表示两变量存在一定程

度的线性相关，其中 0＜│r│≤0.3 为微弱相关，0.3＜│r│≤

0.5 为低度相关，0.5＜│r│≤0.8 为显著相关，0.8＜│r│＜1

为高度相关。 

经估算，本次问卷调查所有满意度问题的效度均在 0.8-0.9

之间，说明此次问卷调查的真实度高。 

六、调查问卷分析 

通过对有效调查问卷的统计分析，调查对象对忻州市老

年公寓、康养园区征地补偿资金项目的满意度较高，其中：

对本次征地补偿的方式的满意度为 93.83%，对本次征地补偿

的标准的满意度为 76.72%，对被征土地用于老年公寓、康养

园区建设的满意度为 88.79%，对被征地后政府给予的保障措

施的满意度为 83.62%。另外，在 4 个满意度问题中，没有发

现一例持很不满意态度的调查问卷。具体满意度问题的调查

结果见下表 1： 

ix x x  iy y y 
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表 1  满意度问卷调查结果统计表 

                                                             单位：% 

序号 满意度问题 非常满意 满意 一般 不满意 满意度 

1 
您对本次征地补偿

的方式是否满意？ 
58.62 36.21 5.17 0 94.83 

2 
您对本次征地补偿

的标准是否满意？ 
44.83 31.9 12.93 10.34 76.72 

3 

3.您对被征土地用

于老年公寓、康养园

区建设是否满意？ 

76.72 12.07 6.9 4.31 88.79 

4 

您对被征地后政府

给予的保障措施是

否满意？ 

39.66 43.97 10.34 6.03 83.62 

合计 54.96 31.03 8.84 5.17 85.99 

七、满意度调查结果 

综合以上分析，调查对象对忻州市老年公寓、康养园区

征地补偿资金项目的满意度为 85.99%。 

 

附件：满意度调查问卷（样卷） 

 

 

山西国元会计师事务所（有限公司） 

         2019 年 12 月 25 日
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附件 3-1： 

忻州市老年公寓、康养园区征地补偿项目 

满意度调查问卷（样卷） 

 

您好，我们是忻州市财政局委托参与“忻州市老年公寓、

康养园区征地补偿资金项目”绩效评价的工作人员。为了解

项目受益人对项目实施的满意程度，我们开展了此次问卷调

查，请您选择合适的答案填写问卷。 

您所填写的问卷是匿名的，对于您的问卷内容我们将严

格予以保密。谢谢您的合作！ 

 

                                           2019 年 11 月 

 

 

一、基本问题                             

1.您的年龄： 

□18-30 周岁  □31-45 周岁  □46-60 周岁 □61 周岁以上 

2.您的文化程度：  

□初中及以下  □高中（中专） □大专  □大学及以上 

3.您是否了解国家征地补偿的政策？ 

□了解        □不了解 

4.您是否收到了征地补偿款？ 

□收到了        □没有收到 

二、满意度问题 
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1.您对本次征地补偿的方式是否满意？ 

□非常满意  □满意  □一般  □不满意  □很不满意 

2.您对本次征地补偿的标准是否满意？ 

□非常满意  □满意  □一般  □不满意  □很不满意 

3.您对被征土地用于老年公寓、康养园区建设是否满意？ 

□非常满意  □满意  □一般  □不满意  □很不满意 

4.您对被征地后政府给予的保障措施是否满意？ 

□非常满意  □满意  □一般  □不满意  □很不满意 

三、主观问题 

如果您对忻州市老年公寓、康养园区征地补偿资金项目还存

在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

问卷备注： □有效     □作废 
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